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Tutkielman tarkoituksena on syventyä kauppakeskusrakentamisen suurimpiin haasteisiin, joita 
ovat työmaan vaikutuspiirissä toimivien yritysten sekä asiakkaiden huomioon ottaminen sekä 
ulkoinen viestintä. Tutkielma tarkastelee kauppakeskustyömaan vaativuuteen sekä tiedottami-
seen liittyviä asioita rakennushankkeen eri vaiheissa. Lisäksi tutkielma käsittelee tiedottamista 
yleisellä tasolla, johon on liitetty esimerkkitapauksia Skanska Talonrakennus Oy:n työmaalta. 
Kilpailu rakennusalan urakoista on kiristynyt, ja saadakseen urakan yrityksen täytyy oikeanlai-
sen hinnoittelun lisäksi hallita rakentamisen taidot. Näihin rakentamisen taitoihin voidaan nyky-
päivänä lukea mukaan myös sosiaaliset sekä ulkoisen ja sisäisen viestinnän taidot. 
Tutkielma on toteutettu omien kokemusten, puhelinhaastattelun sekä kauppakeskuksessa toi-
mivien yritysten arviointikyselyn pohjalta. Lisäksi tukena on käytetty kirjallista aineistoa. Tutkiel-
man tilaajana toimi Skanska Talonrakennus Oy, ja case-työmaana toimi Skanska Talonraken-
nus Oy:n Turun Yliopistonkatu 20:n työmaa. 
Tutkielman perusteella kauppakeskuksen ympäristössä toimivat yritykset arvostavat heidän ja 
asiakkaidensa turvallisuuden huolehtimista sekä viikoittaista tiedottamista eri työvaiheista. Myös 
reagointia nopeasti muuttuviin asioihin pidetään tärkeänä rakentajan toimesta. 
Työmailta vaaditaan sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja vastata tämän kaltaisiin vaatimuksiin ja 
ottaa huomioon työmaan välittömässä tai välillisessä vaikutuspiirissä olevat naapurit. Työmaan 
toimintatavat määrittelevät hyvin pitkälti ihmisten yrityksestä mieltämän imagon ja maineen asi-
oiden hoidossa. Nykyajan ammattirakentaja osaa rakentamisen lisäksi sosiaaliset ja viestinnälli-
set taidot. 
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The aim of this thesis is to explore the main challenges encountered in shopping centre devel-
opment which are mostly related to external marketing and taking into consideration the enter-
prises operating near the building site and their customers. The thesis examines the issues 
arising at different phases of the construction project. Furthermore, marketing in general is ex-
plored using case studies from the Skanska construction site. The competition for construction 
projects has increased, and to win a project, competitive pricing is not sufficient - the construc-
tion company must have the appropriate set of skills, which today includes social skills and ex-
perience in internal and external marketing. 
The thesis is based on personal experience, a telephone interview, a survey of relevant litera-
ture, and questionnaires filled in by the enterprises operating in the shopping centre. It was 
commissioned by Skanska Talonrakennus Oy, and the case discussed is their construction site 
at Yliopistonkatu 20 in Turku. 
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the phases of the construction project. Prompt reactions to changes are also very important. 
The constructors must have the social and marketing skills required to respond to these chal-
lenges and take into consideration the neighbours to the construction site. How the construction 
site is operated has a major impact on the image of the construction group, and modern con-
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen taustaa ja tutkimuskohteen esittely 
Rakennusala kehittyy jatkuvasti sekä teknisesti että materiaalien osalta. Työ-
vaiheita pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan. Rakentaminen on kui-
tenkin paljon muutakin kuin teknistä suorittamista. Nykyajan yhteiskunnassa 
arvostetaan yhä enemmän vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalista osaamista. 
Tämä heijastuu myös rakennusalan päivittäiseen toimintaan. Ulkoisesta viestin-
nästä on tullut yksi suuri rakentamisen osa-alue, joka ei voi toimia ilman ammat-
titaitoista viestintäosaamista. 
Tutkielma tarkastelee kauppakeskusrakentamista ja siihen liittyvää tiedottamista 
toimittaessa muiden liike-elämän yritysten keskellä. Tiedottaminen on hyvin tär-
keä osa rakentamista eikä sen merkitystä voi tarpeeksi korostaa nopeasti kehit-
tyvässä rakennusalassa. Perinteisesti rakennusalalla ei ole riittävästi kiinnitetty 
huomiota työmaan ympäristöön tai sen vaikutuspiirissä tapahtuvaan toimintaan. 
Tärkeänä on pidetty sitä, että työt tulee tehtyä, oli siitä haittaa muille tai ei. Täl-
lainen lyhytnäköisyys ei tule helpottamaan uusien urakoiden saamista tai yrityk-
sen imagon parantamista. 
Työmaan sijaitessa kauppakeskuksessa rakennusyritys joutuu väkisin kohtaa-
maan aivan erilaisia haasteita kuin esimerkiksi perinteisessä uudisrakentami-
sessa taajama-alueella. Työmaan aluesuunnitelmaan täytyy huomioida muut 
kauppakeskuksen toimijat, aikatauluja ja työvaiheita täytyy sovittaa yhteen 
kauppakeskuksen tapahtumien vuoksi ja logistiset asiat täytyy miettiä uudelleen 
työmaata perustettaessa. Ristiriitaisuuksien välttämiseksi viestintätaitojen tulee 
olla työmaatasolta lähtien kunnossa vähintään työnjohtajilla sekä työmaainsi-
nööreillä. 
Tiedottaminen on osa nykyajan päivittäistä rakennustyömaatoimintaa. Sen on 
toimittava sekä ulkoisesti että sisäisesti. Rakentamisella on aina välillistä tai 
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välitöntä vaikutusta ympäröivään toimintaan, jolloin tiedottaminen toimii työkalu-
na työmaan sekä työmaan naapurien yhteistyön rakentajana. Työmaan vaiku-
tuspiirissä olevien tarpeita ja vaatimuksia ei voi sivuuttaa. Tämä voisi luoda ih-
misten negatiivista suhtautumista yritystä kohtaan.  
Tutkielma johdattaa lukijan kauppakeskustyömaan haasteiden lisäksi viestinnän 
ja tiedottamisen perusasioihin sekä tarkastelee kokemuspohjaisesti tiedottamis-
ta rakennushankkeen eri vaiheissa. Tutkielma on tehty haastattelujen, omien 
kokemusten sekä työmaan naapuruston palautteiden pohjalta, ja sen tarkoituk-
sena on tuoda esille tiedottamisen menetelmiä sekä tärkeyttä nykyajan raken-
tamisessa kauppakeskusolosuhteissa.  
Tutkielman lopuksi on liitetty (ks. liite 2) Skanskan työnjohdolle tarkoitettu oh-
jeistus koskien tiedottamista kauppakeskusrakentamisessa. Ohjeistukseen on 
kerätty rakennushankkeen osapuolia, joille tulee tiedottaa työmaan toiminnasta 
hankkeen eri vaiheissa. 
1.2 Case: Kiinteistö osakeyhtiö Turun Yliopistonkatu 20 
KOY Turun Yliopistonkatu 20 sijaitsee Turun keskustassa Hansakorttelin kaup-
pakeskuksessa ja on Veritas Eläkevakuutuksen omistuksessa. Skanska Talon-
rakennus Oy toteutti kiinteistöön laajat peruskorjaus- ja muutostyöt. Tilajakoa 
muutettiin, ja kiinteistön tekniikka sekä automatiikka uudistettiin kokonaisuudes-
saan. Valmiisiin tiloihin rakennettiin yhteensä noin 6000 m² täysin uudistettua 
liiketilaa kolmeen kerrokseen ja kiinteistön ylimpään kerrokseen noin 1900 m² 
toimistokäyttöön tai vastaavaan tarkoitettuja tiloja. Peruskorjaus- ja muutostyöt 
valmistuivat, ja uudet liikkeet avattiin keväällä 2013. (Veritas 2012.) Pääurakan 
muotona oli laskutyöurakkaan kuuluva tavoitehintaurakka, sillä kustannustavoite 
oli ennalta asetettu ja sovittu. Taulukossa 1 on esitetty rakennushankkeen osa-
puolet. 
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Taulukko 1. Rakennushankkeen osapuolet. 
Pääurakoitsija SKANSKA 
Projektinjohto VERITAS ELÄKEVAKUUTUS 
Arkkitehti/Pääsuunnittelu SCHAUMAN ARKKITEHDIT OY 
Rakennuttajakonsultti/Valvoja NL-RAKENNUSLASKENTA OY 
Rakennesuunnittelu NARMAPLAN OY 
LVI-suunnittelu NAANTALIN LVI-SUUNNITTELU 
IV-urakoitsija LEMMINKÄINEN TALOTEKNIIKKA OY 
LVV-suunnittelu SANCE OY 
LVV-urakoitsija CALTO OY 
Sähkösuunnittelu SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO PASI SAINIO OY 
Sähköurakoitsija TURUN VALO JA VOIMA OY 
Sprinklerisuunnittelu HEIKKI LEHMUSVIRTA KY 
Sprinkleriurakoitsija FIRECON GROUP OY 
Automaatiosuunnittelu SCHNEIDER ELECTRIC BUILDINGS FINLAND OY 
Siirtolaitesuunnittelu HISSITOHTORIT OY 
Siirtolaiteurakoitsija KONE HISSIT OY 
Akustiikkasuunnittelu PROMETHOR OY 
Jäähdytysurakka ISMO PUOLAMÄKI OY 
 
Hansakortteli on myynniltään ja kävijämäärältään Varsinais-Suomen suurin 
kauppakeskus. Peruskorjaus- ja muutostyöt vahvistivat edelleen Hansakorttelin 
Turun keskustan asemaa alueen johtavana kauppapaikkana. (Veritas 2012.) 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Skanska Talonrakennus Oy. Tarkoituksen on tut-
kia työmaatoimintaa kauppakeskusolosuhteissa sekä tiedottamista rakennus-
hankkeen eri vaiheissa viranomaisille sekä työmaan vaikutuspiirissä oleville.  
 
10 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juuso-Antti Simpanen 
2 TYÖMAA KAUPPAKESKUKSESSA 
Kauppakeskusrakentaminen poikkeaa monella tavalla esimerkiksi normaalista 
kerrostalorakentamisesta. Työmaa-alueen suunnitteluun täytyy kiinnittää erityis-
tä huomiota, sillä rakentaminen tapahtuu ympäristössä, jonka vaikutuspiirissä 
on monia muitakin toimijoita. Työturvallisuuden lisäksi haasteita kauppakeskus-
rakentamisessa riittää työmaan erottamisessa muusta ympäristöstä, pölyn- ja 
meluntorjunnassa, varastoinnissa sekä logistiikassa.  
2.1 Aluesuunnitelma 
Työsuojeluviranomaiset sekä eräiltä osin myös rakennusvalvonta-, palo- ja 
muut viranomaiset valvovat järjestelyiden säädösten mukaisuutta ja niiden nou-
dattamista (Kyyrönen 2007, 67). Aluesuunnitelman tekemisestä määrätään val-
tioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta 2009, 1). 
Vastuu rakennustyömaa-alueen käytöstä on päätoteuttajalla, joka laatii kirjalli-
sen suunnitelman. Siitä on riittävän kattavasti käytävä ilmi työmaa-alueen ylei-
seen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. (Mark-
kanen 2011, 48.) Työmaan aluesuunnitelman laatii yleensä vastaava mestari tai 
työmaainsinööri.  
Työmaan aluesuunnitelman merkitys korostuu työskenneltäessä ahtaissa olo-
suhteissa. Kauppakeskustyömaan logistiikka, varastointi sekä liikenne ja kulku-
tiet on suunniteltava huolella. Pohjapiirustus on tehtävä työmaan jokaisesta ker-
roksesta erikseen. Tällaisen aluesuunnitelman laadinnassa tietomallinnuksen 
käyttö on järkevää. Aluesuunnitelmaa voidaan kutsua myös työmaa-alueen 
käyttösuunnitelmaksi, joka kuvaa työalueen työaikaista käyttö- ja järjestyssuun-
nitelmaa. 
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Työmaa-alueen käyttösuunnitelman tavoitteena on saada työnkulku joustavaksi, 
taloudelliseksi ja turvalliseksi. Työmaan laatu, suuruus ja sijainti vaikuttavat 
olennaisesti järjestelyjen tarkkuuteen ja laajuuteen. (Kyyrönen 2007, 70.) Työs-
kenneltäessä kauppakeskusolosuhteissa tulee huomioida työmaan toimivuuden 
lisäksi erityisesti ohikulkijoiden turvallisuus sekä muiden kauppakeskuksessa 
työskentelevien ihmisten viihtyvyys. 
Tavallisesti työmaa-alueen käyttösuunnitelma sisältää työmaa-alueen aitaukset, 
portit ja kulkuyhteydet, telineet, työmaarakennusten sijoittelun, rakennusainei-
den ja -tarvikkeiden varastointipaikat, kiinteiden koneiden ja nosturien sijoitte-
lun, valmistelutyöpaikkojen sijoituksen sekä voiman saannin ja jakelun järjeste-
lyt (Kyyrönen 2007, 68). Lisäksi aluesuunnitelmaan on hyvä merkitä ensiapupis-
teet sekä hätäpoistumistiet. 
Aluesuunnitelmaa tulee muokata ja päivittää töiden etenemisen aikana, jolloin 
esimerkiksi osa työmaan kerroksesta tai lohkosta valmistuu ja luovutetaan tilaa-
jan käyttöön. Tällöin tila ei ole enää työmaa-aluetta, ja tämä aiheuttaa alue-
suunnitelmaan häiriöitä, jotka pitää korjata rakentamisen sujuvuuden ja turvalli-
suuden takaamiseksi. Tärkeää on huomioida aluesuunnitelman vaikutukset ko-
ko rakentamisen aikana. Kuvassa 1 on esitetty rakennuskohteen yläkellariker-
roksen työmaa-aikainen aluesuunnitelma.  
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Kuva 1. Aluesuunnitelma yläkellarikerroksesta. 
Aluesuunnitelmaan liittyvä järjestelypiirros tehdään usein mittakaavassa 1:200 
tai 1:500. Piirroksessa esitetään vähintään valtioneuvoston päätöksessä raken-
nustyön turvallisuudesta mainitut asiat, ja pohjana toimii karttapiirros työmaa-
alueesta rakennuksineen ja rakenteineen. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
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RIL r.y. 1995, 159.) Aluesuunnitelma sijoitetaan näkyvälle paikalle esimerkiksi 
henkilöstötiloihin. 
2.2 Työmaan aitaus, kulkutiet ja poistumisreitit 
Työmaa-alue tulee rajata erilleen muusta ympäristöstään. Rajauksen tarkoituk-
sena on estää ulkopuolisten henkilöiden vahingoittuminen sekä helpottaa työ-
maan valvontaa. Portit liitetään yleiseen liikenteeseen poliisijärjestyksen mukai-
sesti. Tarvittaessa työmaa-aluetta voidaan laajentaa anomuksella katu- tai tie-
alueelle. Kulkutiet on sijoitettava siten, että ne voivat olla paikallaan koko raken-
tamisen ajan. (Kyyrönen 2007, 68.) 
Kulkutiet täytyy järjestää yleisissä tiloissa siten, että ihmiset eivät joudu tekemi-
siin pölyn kanssa. Tämä voidaan estää väliaikaisten kulkureittien järjestämisellä 
sekä kulkurajoituksilla. Poikkeavista kulkureiteistä täytyy tiedottaa etukäteen ja 
opasteiden tulee olla selkeitä. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 
1995, 159.) Väliaikaiset kulkutiet täytyy suunnitella siten, että ne ovat turvallisia 
käyttää. 
Case-työmaalla perinteisen työmaa-aitauksen sijaan työmaa on erotettu kaup-
pakeskuksesta kuvan 2 mukaisesti palo-osastoivin suojaseinin, jotka suojaavat 
ympäristöä myös pölyltä ja melulta.  
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Kuva 2. Palo-osastoiva suojaseinä rakenteilla työmaan ja kauppakeskuksen 
välille. 
Yliopistonkadun puolelta on vuokrattu Turun kaupungilta noin 100 neliömetrin 
kokoinen alue, johon voidaan välivarastoida tavaraa ja sijoittaa jätteenkeräysas-
tioita. Alue on rajattu verkkoaidoin, joihin on kiinnitetty vanerit näköesteeksi. 
Aidat on kiinnitetty pikalukoilla toisiinsa, jolloin ne saadaan päivittäin avattua 
tavaraliikenteen helpottamiseksi. Verkkoaitojen ollessa auki kävelykatu on eris-
tetty työkoneista ja tavaroista mellakka-aidoin. Kuva 3 havainnollistaa katualu-
een erottamista työmaa-alueesta. 
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Kuva 3. Yliopistonkatu on erotettu työmaa-alueesta suoja-aidoin. 
Kaupunki voi vuokrata katualueen rakennustyömaan käyttöön määräajaksi, sillä 
itse työ ei kohdistu katualueeseen ja työn tekemiseen tontilla on ainakin periaat-
teessa käytettävissä muita ratkaisuja, jolloin katualueen vuokraaminen perustuu 
vapaaehtoiseen sopimukseen (Suomen Kuntaliitto 2006, 16). 
Kauppakeskuksen hissit uusitaan rakennusprojektin aikana, joten ne ovat väli-
aikaisesti pois käytöstä. Kulkutiet eri kerrosten välillä on järjestetty porrashuo-
neiden kautta, joiden siisteydestä ja järjestyksestä huolehditaan päivittäin. Por-
rashuoneet ovat samanaikaisesti sekä työmaan että kauppakeskuksen asiak-
kaiden käytössä. Lukituilla työmaalle johtavilla porrashuoneiden ovilla estetään 
ulkopuolisten eksyminen työmaa-alueelle. 
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Porrashuoneet toimivat työmaan sekä kauppakeskuksen asiakkaiden kulkureit-
tien lisäksi myös poistumisteinä. Poistumistiet on erikseen merkitty työmaan 
aluesuunnitelmaan. Tämänkin takia porrashuoneet on pidettävä siistinä eikä 
niihin saa varastoida tavaroita, jotka lisäävät palokuormaa ja hidastavat kulkua. 
2.3 Pölyn- ja meluntorjunta sekä paloturvallisuus 
Pölyn- ja meluntorjunnassa täytyy ottaa huomioon työmaan työntekijöiden lisäk-
si kauppakeskuksen työntekijät ja asiakkaat. Ainoa järkevä ratkaisu erottaa 
työmaa kauppakeskuksesta on rakentaa palonkestävä suojaseinä, joka estää 
myös suurimman pölyn ja melun kulkeutumisen kauppakeskuksen puolelle. 
Suojaseinän lattiaan ja kattoon kiinnitettävät kiskot ovat Gyproc SK 66 -kiskoja, 
joiden väliin asennetaan Gyprocin ER -66 pystyrangat 600 mm:n jaolla. Rungon 
molemmin puolin asennetaan 15,4 mm:n paksuinen Gyproc PROTECT F -
palonsuojakipsilevy. Seinän kokonaispaksuus on 97 mm. Pienet aukot seinän 
liittymäkohdissa muihin rakenteisiin tilkitään palomassalla. Kauppakeskus luoki-
tellaan paloluokkaan P1, jolloin suojaseinältä vaaditaan paloluokan EI60 palo-
ominaisuudet. Kuvassa 4 on esitetty suojaseinän rakenneleikkaus. 
Työn aiheuttamat pöly- ja meluhaitat poistetaan ensisijaisesti vähentämällä häi-
riötä tuottavat työvaiheet mahdollisimman vähäiseksi. Seuraavaksi tarkastellaan 
työmenetelmä- ja työkonevalintaa sekä työaikarajoituksia. Viimeiseksi keinoksi 
voidaan lukea erilaisten suojalaitteiden ja suojausten käyttö haittojen leviämisen 
estämiseksi. (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 1995, 179.) 
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Kuva 4. Detalji, seinätyyppi A (Koivunen ym. 2006, 144). 
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Korjattavan kohteen paloturvallisuudesta on huolehdittava koko korjausraken-
tamisen ajan. Korjatun rakennuksen paloturvallisuuden on oltava vähintään sa-
maa tasoa kuin alkuperäisen. Tarvittaessa on rakennuksen suojaustasoa koho-
tettava vastaamaan kohteen paloturvallisuusluokkaa. (Finanssialan Keskusliitto 
2008.) 
Korjausrakennustyömaalla turvallisuusriskit ovat erityisen suuret, joissa hank-
keen läpiviennin aikataulujen ja erilaisten riskien ennakointi on selvästi vaike-
ampaa kuin uudisrakentamisessa. Monet riskitekijät liittyvät paloturvallisuuteen, 
mikä aiheuttaa tapauskohtaista suunnittelu- ja varautumistarvetta. Tulipalon 
ennaltaehkäisy, toimet tulipalon sammuttamiseksi ja pelastuslaitoksen hälyttä-
miseksi sekä työmaan henkilöstön ja rakennuksen käyttäjien turvallinen poistu-
minen vaara-alueelta on oltava kunnossa. (Majamaa 2011, 15.) 
2.4 Logistiikka ja varastointi 
Logistiikan ja varastoinnin järjestäminen ahtaissa keskustaolosuhteissa on yksi 
haastavimmista osa-alueista työmaan toiminnassa. Erillisiä varastointipaikkoja 
ei ole kovinkaan paljon, jolloin rakennusmateriaaleja täytyy varastoida työmaan 
sisälle ja niitä täytyy liikutella tilanteen mukaan paikasta toiseen. Ehdottomia 
apuvälineitä ovat trukki sekä pumppukärryt, jotka helpottavat huomattavasti ta-
varoiden siirtelyä.  
Tavaran vastaanotto ja sen pois toimittaminen tapahtuvat pääosin Yliopistonka-
dun pääovien kautta. Suurella työmaalla logistiikan ja varastoinnin suunnitelmal-
lisuus korostuu. Turhia ja ylimääräisiä siirtoja tulisi välttää. Tavarantoimitukset 
tulee sopia toimittajien kanssa etukäteen ja porrastaa siten, ettei kävelykadulla 
odota samanaikaisesti montaa tavarantoimittajaa kuorman purkua. Tällöin ka-
dulta vallataan liikaa tilaa ja kevyen liikenteen kulku vaikeutuu ja syntyy vaarati-
lanteita. Työntekijöitä on ohjeistettu varoittamaan ihmisiä kuorma-autojen pe-
ruutellessa ja kääntyillessä sekä saattamaan ajoneuvot pois kävelykadulta ta-
kaisin raskaan liikenteen ajoväylälle. Kuvassa 5 on havainnollistettu työmaan 
logistista toimintaa Yliopistonkadulla. Työmaa-aikainen hissi näkyy kuvan va-
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semmassa yläreunassa. Nostokoneen, trukin ja tyhjennetyn roskalavan tuovan 
kuorma-auton toiminnat on erotettu kadun kävelyliikenteestä mellakka-aidoin. 
 
Kuva 5. Työmaan logistiikka hoidettiin Yliopistonkadun kautta. 
Yliopistonkadulle on vuokratulle alueelle pystytetty työmaa-aikainen tavarahissi 
helpottamaan tavaran liikuttelua eri kerroksiin. Tavarahissi kulkee katutason ja 
vesikaton välillä, jolloin raskaimmatkin tavarat saadaan toimitettua oikeisiin ker-
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roksiin. Kaikkein suurimmille materiaaleille tilataan kadulle nostokone, jonka 
toiminnasta ilmoitetaan etukäteen kaupungille. 
2.5 Jätehuolto 
Jätehuoltosuunnittelun tarkoituksena on työmaa-alueen järjestyksen säilyttämi-
nen, terveydellisten seikkojen huomioon ottaminen jätteiden käsittelyssä, jäte-
huollon taloudellisten vaikutusten optimointi sekä ympäristön suojelu (Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 1995, 176). 
Jätehuollon suunnitelmallisuus korostuu kauppakeskustyömaalla, kun tilat ovat 
ahtaat ja rajalliset. Case-työmaan jätelavat on sijoitettu kahteen paikkaan, toi-
nen Yliopistonkadun aidatulle alueelle ja toinen yläkellarikerroksen lastauslaitu-
rin viereen. Lavan tyhjennyksiä ajetaan useamman kerran päivässä riippuen 
jätemäärän syntymisestä. Saneerausvaiheessa eri jätelajia muodostuu suuria 
määriä, kalustamisvaiheessa syntyy paljon pahvi- ja muovijätettä. Tähän tarkoi-
tukseen yläkellarin lastauslaiturin viereen on tilattu vielä jätepuristin, joka mah-
dollistaa pakkausjätteiden kokoamisen pienempään tilaan. 
Oleellista on lajitella jätteet jo työmaalla, jolloin niiden poiskuljettaminen on sel-
keämpää ja osa jätteistä saadaan käytettyä uudelleen rakennusaineeksi. Esi-
merkiksi vanerirakenteisia seiniä tehdessä ei heitetä puolikkaita vanerilevyjä 
jätelavalle, vaan ne varastoidaan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan uudel-
leen toisessa rakennusvaiheessa. Tällöin vähennetään materiaalien hukkaa, 
säästetään ympäristöä jäterasitukselta sekä hyödytään taloudellisesti esimer-
kiksi materiaali- ja rahtikuluissa. 
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3 TIEDOTTAMINEN YLEISESTI 
3.1 Työmaan ulkoinen tiedottaminen 
Tiedottaminen on yksisuuntaista viestintää, jossa toinen osapuoli välittää tietoa 
toiselle. Sen avulla syntyy usein vuoropuhelua, vaikka se ei ole tiedottamisen 
perimmäinen tarkoitus, tiedon välittäminen. Tiedote kertoo aina uutisen. Sen 
vuoksi tiedote rakennetaan aina tärkeysjärjestyksessä: tärkein asia eli uutinen 
kerrotaan ensin ja vähiten tärkeä eli taustatiedot viimeiseksi. Tärkein asia tulee 
kiteyttää otsikkoon ja ingressiin eli otsikon alle tulevaan parin virkkeen tiivistel-
mään. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 45.) Tiedottamisella voidaan siis syn-
nyttää myös vuoropuhelua, jolloin se muuttuu viestinnäksi. 
Viestintä on vuorovaikutteista, kaksisuuntaista. Yhteisöviestintä kuuluu liiketoi-
mintaan ja tarkoittaa kaikkea sitä viestintää, jota tapahtuu yhteisön sisällä sekä 
yhteisön ja sen ulkopuolisen maailman välillä. Puhutaan myös yritysviestinnäs-
tä, joka tarkoittaa yrityksen harjoittamaa viestintää. Yhteisöviestintä taas kattaa 
muidenkin yhteisöjen kuin vain yritysten harjoittaman viestinnän. (Lohtaja & 
Kaihovirta-Rapo 2007, 13.) 
Työmaan ulkoinen tiedottaminen on tärkeä osa työmaan päivittäistä ja viikoit-
taista toimintaa, jonka avulla kerrotaan työmaan vaikutuspiirissä oleville tulevis-
ta työvaiheista ja erityisjärjestelyistä. Näin ollen työmaan naapurit osaavat va-
rautua etukäteen työvaiheisiin, joilla on vaikutusta heidän toimintaansa. Yllä-
tysmomenttien todennäköisyyttä saadaan myös pienennettyä järjestelmällisellä 
tiedottamisella. 
Esimerkkinä vaateliikkeen pääsisäänkäynnin kautta kulkeva palonsammutusjär-
jestelmän runkolinja, joka pitää uusia. Tiedottamalla yritystä suoritettavasta 
työstä, se on varautunut työn aikana ohjaamaan asiakkaansa liikkeeseen toisen 
sisäänkäynnin kautta. Lisäksi yritys osaa varautua häiriön kestoon ja on tietoi-
nen, milloin tilanne normalisoituu. 
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3.2 Tiedote 
Tiedote on viestinnän perustyökalu ja sitä muokataan vastaanottajien sekä väli-
tystavan mukaan. Perusvaatimuksena tiedotteessa on informatiivisuus. Asia 
pyritään kertomaan mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Tiedote on 
ilmaisultaan neutraali ja sisällöltään tosi siinä määrin kuin asiasta tiedetään 
varmasti. (Juholin 2001, 138.)  
Tiedotteen tekemisessä on tärkeä muistaa, että se ei sisällä turhaa eikä myös-
kään liian yksityiskohtaista tietoa. Tarkoituksena ei ole kuormittaa vastaanotta-
jaa eikä tarjota epäoleellista tietoa. Kaikenlaisten tiedotteiden laadinnassa kär-
jellään seisova kolmio on hyvä työkalu. Ideana on, että tärkein asia kerrotaan 
ensin, toiseksi tärkein seuraavaksi ja muut vähemmän tärkeät mutta oleelliset 
asiat ovat lopussa. (Juholin 2001, 139.) 
Esimerkiksi Skanska Talonrakennus Oy:ssä työmaainsinööri laatii työmaan tie-
dotteen ja päivittää sitä tarpeen mukaan, yleensä viikoittain. Kuvassa 5 on malli 
case-työmaalla käytettävästä viikkotiedotteesta. 
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Kuva 6. Case-työmaan käytössä oleva viikkotiedote. 
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Tiedote on lyhyt ja ytimekäs, eikä se sisällä mitään ylimääräistä. Kohderyhmä 
on selkeästi osoitettu, työmaan käynnissä olevat työt avattu sekä tulevan viikon 
työvaiheet ilmoitettu. Lopuksi kohtaan ”Muuta” voidaan tuoda esille normaalista 
viikoittaisesta toiminnasta poikkeavat asiat.  
3.3 Sähköposti 
Sähköpostin avulla tavoitetaan kaikki työmaan ympärillä toimivat naapurit, vi-
ranomaiset sekä kaupunki samanaikaisesti. Tiedotteiden sisällöt saattavat poi-
keta toisistaan riippuen kohderyhmistä. Sähköpostien vastaanottaminen ei ole 
enää riippuvaista pelkästään tietokoneesta, vaan nykyään ihmisillä ja yhteisöillä 
on käytössään lisääntyvissä määrin älypuhelimia ja tablet-tietokoneita, jolloin 
nopeakin tiedonvälitys on mahdollista. Ennen sähköpostiin vastausta sai odot-
taa vähintään vuorokauden, nykyään voidaan puhua vain minuuteista. Sähkö-
postin jakelulistoja muokkaamalla saadaan tarkennettua kohderyhmiä helposti. 
Tällä tavalla tieto menee vain niille, joille se on tarkoitettu. Sähköposti toimii vi-
rallisena asiakirjana, joten se on tiedonvälitysmenetelmänä pätevä. 
Sähköpostin avulla tiedottamista pidetään verkkoviestintänä. Samanaikaisesti 
on mahdollistaa tavoittaa suuri joukko vastaanottajia, joilla on mahdollisuus 
myös antaa välitöntä palautetta. Keskusteluun voi osallistua koko suuri joukko. 
Verkkoviestinnässä pärjätään laadulla, ei määrällä. Vain mielenkiintoisimmat 
tekstit luetaan, jolloin verkko edellyttää myös tiedon tuottajilta ja käyttäjiltä uusi-
en verkkokirjoittamis- ja -lukemistaitojen omaksumista. (Siukosaari 2002, 205.) 
Ulkoisessa viestinnässä on omat haasteensa kirjoittamis- ja lukemistaitojen li-
säksi. 
Odotuksia ja tarpeita tulee tiedostaa, eli yhteistyö- ja kohderyhmät tulee tuntea 
niin hyvin, että sanomat ja yhteydenotot ovat odotusten mukaisia, toisin sanoen 
käyttökelpoisia. Tällöin myös sanomat ja yhteydenotot voidaan aikaa, vaivaa ja 
rahaa säästäen kohdistaa tarkasti ja tehokkaasti. Lisäksi viestinnälle on asetet-
tava selkeät tavoitteet, joiden saavuttaminen vaatii hyviä suunnitelmia. (Siuko-
saari 2002, 203.)  
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Esimerkiksi case-työmaalla viikkotiedottaminen hoidetaan sähköpostitse. Suun-
nitelmallisuudesta voidaan käyttää esimerkkinä Skanska Talonrakennus Oy:n 
työmaiden käytössä olevaa ”kolmeviikkoista aikataulua” (ks. kuva 6). Työmaan 
työnjohtajat perehtyvät tuleviin työvaiheisiin etukäteen ja laativat viikoittain aika-
taulut kolmeksi viikoksi eteenpäin. Aikataulut esitellään työnjohtopalaverissa 
työmaan vastaavalle työnjohtajalle sekä työpäällikölle. Aikataulua voidaan käyt-
tää tehtäväsuunnitelmien laadinnan lisäksi tiedottamisen apuvälineenä. Viikko-
tiedotteen sisällön tärkein osa on työmaan ympäröivään toimintaan vaikuttavien 
asioiden esille tuominen. 
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Kuva 7. Skanska Talonrakennus Oy:n kolmeviikkoisaikataulu (Skanska 2013). 
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3.4 Puhelinsoitto 
Puhelin on yhteydenpitovälineenä henkilökohtainen ja vaikuttava. Puhelimessa 
voi kuulla toisen äänen ja äänenpainot sekä aistittavissa olevat ilot ja surut. Asi-
oita ja mielipiteitä voidaan vaihtaa välittömästi sekä antaa ja ottaa palautetta. 
(Siukosaari 2002, 141.) 
Nykyään käytetään puhelimen sijasta ennemminkin sanaa matkapuhelin tai pa-
remmin kännykkä. Niiden käyttömahdollisuudet eivät enää rajoitu pelkästään 
soittamiseen tai tekstiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen, vaan niiden 
avulla päästään myös sähköpostitileihin napin painalluksella. Nykyajan matka-
puhelimet sekä tabloid-tietokoneet mahdollistavat myös näköpuheluiden käytön 
sekä niiden avulla pidettäviä etäkokouksia ja -palavereja.  
Matkapuhelin on hyvä viestintäväline esimerkiksi työmaan kriisitilanteissa. Ote-
taan esimerkkinä tilanne, jossa työmaan viereiseen, toiminnassa olevaan vaate-
liikkeeseen on purkutyövaiheessa tullut vesivahinko. Vastaava työnjohtaja saa 
tiedon vahingosta puhelimitse vaateliikkeen vuoropäälliköltä. Vastaava työnjoh-
taja reagoi tietoon välittömästi ja antaa työnjohtajalle ohjeet vesivahingon selvit-
tämiseksi. Puhelinsoitolla on siis reagoitu nopeasti sattuneeseen kriisitilantee-
seen ja enemmät vahingot vaateliikkeelle voidaan estää. Myöhemmin tilantees-
ta on hyvä tiedottaa vaateliikettä esimerkiksi sähköpostitse, miten asia tullaan 
hoitamaan kuntoon työmaan puolesta. 
3.5 Projektipankki 
Projektipankki on sähköinen tiedostosivu internetissä, johon kerätty rakennus-
urakan erilaisia asiakirjoja. Se sisältää mm. työmaakokouspöytäkirjat, suunnitte-
lukokoukset ja työmaan käyttöön tarkoitetut piirustukset. Asiakirjat ovat kaikkien 
niiden rakennushankkeen osapuolien nähtävillä, joilla on projektipankkiin vaadit-
tavat salaiset tunnukset. Projektipankin hyötynä on tiedon saatavuus kaikille 
yhteisesti nopealla aikataululla. Lisäksi muutoksiin pystytään saamaan päivityk-
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siä vielä saman vuorokauden aikana, eikä esimerkiksi piirustuksiin tulevia muu-
toksia tarvitse odottaa paperisena versiona kopiolaitoksen toimittamana.  
3.6 Henkilökohtainen viestintä 
Kirjoitetun tekstin tuottamisen ohella työmaan toimihenkilöiden tulee varautua 
henkilökohtaiseen viestintään, ”small talkiin”. Työmaa vaikuttaa aina jollain ta-
valla ympäröivään toimintaan, joten kahdenkeskisiä tai ryhmäkeskusteluja on 
odotettavissa työmaan aikana. Ryhmäkeskustelutaidot korostuvat entisestään 
työmaan palavereissa ja kokouksissa. 
Small talk ei useinkaan ole niin turhanpäiväistä rupattelua, kuin yleensä luul-
laan. Osallistumalla henkilökohtaiseen viestintään ja onnistumalla siinä luodaan 
ensivaikutelmia ja myönteisiä henkilökuvia. Seuraavan asiakeskustelun aloitta-
minen on helpompaa. Small talkissa onnistuminen lasketaan aina henkilökoh-
taiseksi ansioksi, toisaalta usein ihmisestä tiedetään vain se, mistä yhteisöstä 
hän on kotoisin. Onnistunut small talk edellyttää kykyä kuunnella ja rohkeutta 
avata suunsa, hyvää ajankohtaisten asioiden hallintaa, hyvää yleissivistystä 
sekä huomaavaisuutta ja kohteliaisuutta muita osallistujia kohtaan. (Siukosaari 
2002, 139.) 
Niinhän se vain on, että small talk on täysin luonnollinen osa eurooppalaista 
elämänmenoa – ja pahuksen tärkeä osa meidän kiusaksemmekin. Eikä se 
siitä miksikään muutu, vaikka kuinka yrittäisimme vähätellä koko asiaa 
suomentaen (tai savontaen) sen paskan puhumiseksi. (Toimittaja Helena 
Petäistö, MatkaKalevan Maailman ympäri -lehti 1/97, Siukosaari 2002, 139). 
3.7 Kokoukset ja palaverit 
Kokoukset ovat määrämuotoisia tapahtumia, joiden osallistujien keskinäinen 
vuorovaikutus on sääntöjen ja menettelytapojen ohjaamaa. Ohjaus säätelee 
kokoustyössä niin puheenvuorojen pyyntöä, sisältöä kuin niiden käsittelyäkin. 
(Kansanen 2002, 133.) 
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Kokoukset ja palaverit vaativat osallistujilta puheviestinnällisiä taitoja. On osat-
tava kuunnella muita ja tuoda omat näkemyksenä selkeästi ja kuuluvasti esille. 
Taitava keskustelija kunnioittaa toisten mielipiteitä ja perustelee omansa riittä-
vän selkeästi ja johonkin faktaan nojautuen.  
Kokouksien ja palaverien avulla voidaan esimerkiksi kaikki rakennushankkee-
seen kuuluvat osapuolet saattaa yhteen, jolloin töihin liittyviä asioita ja mielipitei-
tä voidaan jakaa yhteisesti kasvotusten. Näin saadaan aikaan vuoropuhelua ja 
mahdollisesti uusia ratkaisuja työhön liittyviin ongelmiin. 
Kokoukset ovat tiukkarajaisia ja muodollisia, joita ohjaavat laki, säännökset ja 
kokoustapa. Kokouksen tavoitteena on siis yleensä saada aikaan päätös joko 
yksimielisesti tai äänestämällä. (Kansanen 2002, 14.) 
3.8 Yrityksen profilointi ja imago 
Yrityskuva on kaksijakoinen: puhutaan yrityksen tavoittelemasta kuvasta eli pro-
fiilista ja toisaalta toteutuneesta kuvasta eli imagosta. Imago on se mielikuva, 
joka suurella yleisöllä ja sidosryhmillä on yrityksestä. Haluttua yrityskuvaa ei 
saavuteta pelkästään viestinnän keinoin, vaan siihen vaikuttavat myös tuotteet, 
palvelut, henkilöstö, toimitilat ja johtamistapa. Toisin sanoen kaikki mitä yritys 
on ja miten se toimii eli yrityksen identiteetti. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 10.) 
Tästä voidaan päätellä, että viestintä sekä henkilöstö muodostavat jo kolmas-
osan identiteetistä, joten onnistunutta työmaatason tiedottamisen ja viestinnän 
merkitystä ei voi olla korostamatta jo yrityksen urakkakilpailuvaiheessa. Hyvin 
hoidetulla työmaatason tiedottamisella sekä toimihenkilöiden henkilökohtaisilla 
viestintätaidoilla vahvistetaan yrityksen imagoa ja luodaan samalla etumatkaa 
kilpailijoihin. Raha ei aina ratkaise.  
Profiloinnin tarkoitus on kirkastunut varsinkin kilpailluilla markkinoilla ja 
muuttuvissa toimintaympäristöissä toimiville yrityksille ja yhteisöille. Kulutta-
jat ja muut markkinoilla liikkuvat kansalaiset ja päättäjät tekevät paljon pää-
töksiä myös tuotteen tai palvelun imagon tai yrityksen maineen perusteella. 
(Juholin 2001, 139).  
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Kuviossa 1 on havainnollistettu yrityskuvan muotoutumista. 
 
Kuvio 1. Yrityskuvan muotoutuminen (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 10). 
Rakennustyömaata on hyvä tarkastella omana yrityksenä, jonka hallituksena 
toimii yrityksen aluetoimisto. Rakennustyömaata johtaa työmaan vastaava työn-
johtaja, toisin sanoen työmaan toimitusjohtaja. Hallitus luo puitteet ja edellytyk-
set työmaan toteuttamiselle, mutta lopulliset yrityksen toimintatavat ja toteutus-
mallit määrittelee toimitusjohtaja. Työmaan onnistuneen läpiviennin yksi tärkeä 
osa-alue on viestintä sekä siihen liittyvä tiedottaminen, erityisesti silloin, kun 
työskennellään keskusta-alueilla ja kauppakeskuksissa. Vastaava työnjohtaja 
on vastuussa työmaan toimintojen tiedottamisesta työmaan vaikutuspiirissä 
asuviin ja työskenteleviin. Tätä toimintaa voidaan pitää osana yrityksen profi-
lointia.  
Profiloinnilla tarkoitetaan johdonmukaista ja tavoitteellista työtä, jonka ta-
voitteena on luoda ja vahvistaa yhteisöstä sille määriteltyä kuvaa (target 
profile). Samasta asiasta käytetään myös käsitteitä tavoiteyrityskuva, tavoi-
teprofiili tai yksinkertaisesti tavoitekuva. Vastaanottajien kokema ulkoinen 
yritys- tai yhteisökuva on imago (image). Viime aikoina lähes samasta asi-
asta on alettu käyttää nimitystä maine (reputation) ja maineen hallinta (re-
putation management). (Juholin 2001, 147.) 
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Työmaatoiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi työmaan ulkopuolisille syn-
tyviin ajatusmalleihin yrityksestä. Ison rakennusyrityksen nimen takana teot ja 
sanat puhuvat puolestaan. Yrityksen imago tai maine syntyy kaikesta siitä, mitä 
se tekee, mitä se kertoo toiminnastaan ja mitä muut siitä kertovat (Juholin 2001, 
149). Juholin (2001, 150) havainnollistaa kuviossa 2 sanojen ja tekojen suhdet-
ta profiloinnissa.  
 
Kuvio 2. Sanojen ja tekojen suhde profiloinnissa (Juholin 2001, 150). 
Organisaatio, joka puhuu paljon ja tekee vähän (1), on viestinnältään aktiivinen 
ja ehtii puhumaan asioista, ennen kuin mitään on vielä tapahtunut. Sanoille ei 
löydy ennen pitkää vastinetta ja uskottavuus kärsii. (Juholin 2001, 150). 
Itsensä ja viestinnän kanssa tasapainossa oleva organisaatio tai yhteisö puhuu 
vähän ja saa aikaan vähän (2). Tällöin voidaan olettaa yrityksen olevan uudis-
tumisvaiheessa. (Juholin 2001, 150). 
Teot puhuvat puolestaan. Ns. matalan profiilin tapauksia edustaa paljon tekevä 
ja vähän viestivä organisaatio (3). Jos yritys joutuu perustelemaan olemassa-
oloaan, tarvitaan myös viestintää. (Juholin 2001, 150). 
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Ihannetilanteena pidetään paljon tekoja ja niitä tukevaa viestintää (4). Tällai-
seen tilanteeseen kannattaa pyrkiä, jolloin toiminta ja viestintä kulkevat käsi kä-
dessä. Yritys luo kuvaansa hyödyntäen viestintää ja pohjautuen tosielämään. 
(Juholin 2001, 150). 
3.9 Työmaan sisäinen viestintä 
Työmaan toimihenkilöt viestivät ulkopuolisten yhteisöjen ja sidosryhmien kans-
sa ja sopivat tietyistä toimintatavoista. Tieto toimintatavoista on oltava myös 
työmaan henkilöiden saavutettavissa. Puhutaan yrityksen sisäisestä viestinnäs-
tä, jota voi pitää yhtä tärkeänä kuin ulkoistakin viestintää. Tässä piirretään viiva 
sanojen ja tekojen välille. Jos työmaan suorittava osapuoli ei tiedä, miten työ-
maalla menetellään, jää työmaan ulkoinen viestintä ja toiminta pelkästään sano-
jen tasolle. 
Sisäinen viestintä voidaan jakaa lähi- ja kaukokanaviin, joiden välityksellä voi-
daan toteuttaa viestintää sekä suoraan että välitettynä. Suoran viestinnän lähi-
kanavia ovat esimerkiksi esimies, muut esimiehet, osastokokous, ahaa-aukiot 
sekä työtoverit ja -ystävät. Tätä kaikkea kutsutaan myös kasvokkaisviestinnäksi, 
koska vuorovaikutus on henkilöiden välillä tässä ja nyt. (Juholin 2001, 125.) 
Suoria kaukokanavia ovat tiedotustilaisuudet, yhteistyöelimet ja luottamus-
henkilöt, kokoukset ja neuvottelut, ylimmän johdon suora yhteydenpito sekä 
työtoverit ja -ystävät muissa yksiköissä. Näissäkin tapahtuu kasvokkaisvies-
tintää, vaikka se ei olekaan kovin henkilökohtaista. (Juholin 2011, 125.) 
Välitettyä lähiviestintää edustavat omat ilmoitustaulut, kiertokirjeet, lehdet ja 
verkkoviestintä sekä sähköposti. Verkkoviestintäkin voi olla tässä ja nyt, mutta 
siinä ei kohdata kasvotusten. Välillisiä kaukokanavia ovat mm. koko yhteisön 
ilmoitustaulut, tiedotteet, kirjeet, lehdet, toimintakertomukset, tietokannat ver-
kossa, sisäinen radio ja tv, tekstiviestit, verkko ja osaltaan myös joukkoviesti-
met. (Juholin 2001, 125.) 
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Sisäisen tiedottamisen tavoitteet soveltuvat myös työmaaympäristöön. Ne voi-
daan jakaa karkeasti kolmeen osaan: tiedonkulkuun, vuorovaikutukseen ja si-
toutumiseen (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 106). Viestinnän keinoin pyritään jat-
kuvasti siihen, että jokainen henkilöstön jäsen tiedostaa oman työnsä suhteessa 
kokonaisuuteen eli yrityksen tehtäviin ja tavoitteisiin. Sisäisellä viestinnällä 
myös luodaan ja ylläpidetään yrityksessä avointa vuorovaikutusta ja kannuste-
taan ihmisiä oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Avoimuus tarkoittaa 
viestin kulkua johdolta alaisille ja päinvastoin sekä sitä, että asiat, syyt ja seura-
ukset kerrotaan rehellisesti ja kaunistelematta. Kolmas sisäisen viestinnän teh-
tävä on tukea yrityksen visiota, strategiaa ja arvoja, joiden avulla havainnolliste-
taan yrityksen visio ja strategia sekä yrityksen arvot jokapäiväiseen käytännön 
toimintaan. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2002, 106.) 
Esimerkkinä case-työmaalta voidaan käyttää kaupungilta tullutta yhteydenottoa 
koskien Yliopistonkadun käyttöä. Työmaalle tulevat materiaalit toimitetaan ka-
dun kautta, joka on vilkas kävelykatu. Kaupunki haluaa varmistaa, että työpäi-
vän päätyttyä katu on siisti ja turvallinen jalankulkijoille. Vastaavan työnjohtajan 
tehtävänä on ohjeistaa työntekijöitä, jotta kaupungin vaatimuksiin vastataan. 
Sisäisen viestinnän keinot mahdollistavat tiedon kulun suorittavalle portaalle. 
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4 TIEDOTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN ALKAESSA 
4.1 Viranomaiset 
Rakennushankkeen alkaessa on huolehdittava erinäisistä ilmoituksista koskien 
rakentamisen aloittamista. Aloitusilmoitus on tehtävä rakennusvalvontaan sekä 
työsuojelupiiriin. Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus 
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 § 3 mom.). Ilmoituksen te-
keminen on vastaavan työnjohtajan velvollisuus. Rakennusvalvontaviranomai-
nen voi käynnistää ilmoituksen perusteella hankkeen vaatimat, rakennustyön 
suoritukseen ja rakennustuotteiden kelpoisuuteen kohdistuvat valvontatoimet. 
Tällöin varmistutaan siitä, että edellytykset rakennustyön aloittamiselle ja 
asianmukaiselle toteuttamiselle ovat täyttyneet. (Ympäristöministeriö 2004, 74.) 
Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestet-
tävässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä raken-
nushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyt-
tämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös 
edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi 
(MRL 121 § 1mom.).  
Aloituskokouksen järjestämisen tarve määräytyy rakennusviranomaisen harkin-
nan perusteella. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 74. §:n 1. momentissa 
säädetään, että tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. 
(Ympäristöministeriö 2004, 74.) 
Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa 
rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnitte-
lun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt 
ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja 
toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. (Ympäristöministeriö 
2004, 76).  
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Taulukossa 2 on esitetty tiedotettavat osapuolet rakennushankkeen eri 
vaiheissa. 
Taulukko 2. Tiedotettavat osapuolet rakennushankkeen eri vaiheissa. 
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4.2 Työmaan naapuruston koolle kutsuminen 
Työmaan välittömässä läheisyydessä liiketoimintaa harjoittavat yritykset eli toi-
sin sanoen työmaan naapurit kutsutaan koolle rakennushankkeen alussa. Ko-
kouksen järjestää työmaa, ja puheenjohtajana toimii työmaan vastaava mestari. 
Työmaainsinööri tekee kokouksesta pöytäkirjan ja lähettää sen puhtaaksi kirjoi-
tettuna esimerkiksi sähköpostitse kokouksen osapuolille. Kokouksen tarkoitus 
on sovittaa työmaan toiminta naapuruston toimintaan työmaan yleisaikataulun 
pohjalta, jolloin suurimmilta ristiriitaisuuksilta ja yllätyksiltä vältytään rakentami-
sen aikana.  
Esimerkkinä voidaan käyttää kauppakeskuksen järjestämää muutaman päivän 
kestävää massatapahtumaa asiakkailleen, jolloin erityisesti kovaa ääntä aiheut-
tavat työvaiheet eivät ole mahdollisia tapahtuman aikana. Etukäteen tällaisista 
asioista sopiminen helpottaa molempien osapuolten varautumista ja suhtautu-
mista asiaan. Kokoukseen tulisi sisällyttää myös osapuolten yhteystietojen vaih-
to, työmaan aluesuunnitelman esittely, työmaan yleisaikataulun esittely, toimin-
tatavoista sopiminen sekä tiedottamisen menetelmät. Lisäksi väliaikaisista kiin-
teistöä koskevista tekniikka-asennuksista täytyy informoida kauppakeskuksen 
yrittäjiä. 
Yhteystietojen vaihto on kokouksen tärkein kohta, jolloin urakoitsija sekä kaup-
pakeskuksessa toimijat voivat olla päivittäisessä kontaktissa keskenään. Vä-
himmäisvaatimuksena on vaihtaa puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet, 
mutta joskus postiosoitteestakin saattaa olla hyötyä, esimerkiksi mahdollisten 
laskutuksien varalta. 
Työmaan sijaitessa kauppakeskuksessa toimitaan myös muiden yrittäjien sekä 
asiakkaiden keskuudessa, joten työmaan aluesuunnitelma tulee käydä läpi ko-
kouksen aikana. Aluesuunnitelmasta nähdään työmaan sijoittuminen kauppa-
keskuksen suhteen, jolloin yhteiset kulkureitit sekä poistumistiet ovat molemmil-
le osapuolille selvillä. Urakkasopimukset määrittelevät pitkälti työmaan rajat, 
mutta on selvää, että yhdessä kauppakeskuksen kanssa on sovittava toiminta-
tavoista. 
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Työmaan yleisaikataulun esittäminen kauppakeskuksen toimijoille on yksi koko-
uksen tärkeimmistä asioista. Aikataulun pohjalta voidaan nostaa työläimmät ja 
haastavimmat työvaiheet esiin, joilla tulee olemaan välitöntä tai välillistä vaiku-
tusta kauppakeskuksen toimintaan. Tällöin kauppakeskus osaa reagoida ajois-
sa tuleviin tapahtumiinsa ja risteämät voidaan etukäteen selvittää yhteisymmär-
ryksessä. Myös mahdolliset kulkureittien muutokset tai esimerkiksi hissien käy-
töstä poistamiset on nähtävissä aikataulun pohjalta. 
Työmaan purku-urakkavaihe on haasteellinen, erityisesti silloin kun kiinteistön 
tekniikkaa uusitaan. Tämä pakottaa suunnittelemaan ja toteuttamaan väliaikai-
sia asennuksia, jotka aiheuttavat häiriöitä työmaan naapureille. Esimerkkinä 
case-työmaalta voidaan käyttää väliaikaisen ilmanvaihdon rakentamista. Kiin-
teistön IV-konehuone sijaitsee työmaa-alueella, joka palvelee myös työmaan 
ulkopuolella olevia liiketiloja. Valtaosa IV-koneista vaihdettiin urakkasopimuksen 
mukaisesti uusiin, mikä aiheutti väistämättä katkoja liiketilojen ilmanvaihtoon. 
Tällaisien asioiden esille tuominen kokouksessa on ensiarvoisen tärkeää, jolloin 
lievennetään liiketiloille aiheutuvia häiriöitä. 
Paloturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten poistumistiet sekä niihin liittyvät opas-
teet, koskevat kaikkia kauppakeskuksen toimijoita. Työmaa aiheuttaa varmasti 
poikkeavuuksia näihin asioihin, joten niiden käsitteleminen kokouksessa on en-
siarvoisen tärkeää. Vastaava työnjohtaja kutsuu vielä erikseen paloviranomai-
sen sekä rakennusvalvojan paikalle, jolloin he määrittelevät työmaa-aikaiset 
poistumistiet sekä paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Rakennusvalvoja tuo omat 
näkemyksensä esimerkiksi väliaikaisten suojaseinien teknisiin ominaisuuksiin. 
Tällaiseen kokoukseen on hyvä kutsua myös kauppakeskuksen muut toimijat 
paikalle, vähintään vartijat, jolloin jokaisella kauppakeskuksessa olevalla toimi-
jalla on selvillä, miten toimitaan hätätilanteen sattuessa. 
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5 TIEDOTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN AIKANA 
5.1 Tiedottamisen menetelmät ja hyödyt 
Rakennushankkeen aikainen tiedottaminen on tärkeä osa rakentamista. Kaup-
pakeskuksessa työmaan ympärillä toimii monia liikkeitä, jotka haluavat olla sel-
villä tulevista työvaiheista. Hyvän rakentamistavan mukaista on ilmoittaa tulevis-
ta työvaiheista etukäteen ja sopia mahdollisista erityisjärjestelyistä naapuruston 
kanssa.  
Tiedottamisen tärkeyttä rakentamisen aikana kaupan liiketoiminnan keskellä 
korostaa myös Tampereen Sokoksen saneeraustyömaan vastaavana työnjohta-
jana toiminut Skanska Talonrakennus Oy:n Antti Kallioinen: ”Näin mittavien ra-
kennustöiden toteuttaminen kaupan liiketoiminnan keskellä vaatii huolellista 
työn suunnittelua ja jatkuvaa kanssakäymistä tilaajan sekä käyttäjän kanssa.” 
(Kallioinen, projektiuutiset 6/2011).  
Tiedottamistapa tulee aina miettiä tapauskohtaisesti. Erityisjärjestelyjä vaativat 
työvaiheet on hyvä käydä läpi kasvotusten, jolloin on tarve kutsua työmaan 
naapurusto koolle. Toisinaan pelkkä sähköpostiviesti on riittävä informoimaan 
tulevasta toiminnasta. 
Tiedottamisesta hyötyvät kauppakeskuksessa toimivat molemmat osapuolet, 
rakentaja sekä naapurusto. Molempien toiminnoissa on otettu toinen osapuoli 
huomioon ja suurimmilta ristiriitaisuuksilta ja yllätyksiltä vältytään. ”Kauppakes-
kusjohtaja oli tyytyväinen rakennushankkeeseen kokonaisuudessaan ja myynti 
lisääntyi hänen kertomuksensa mukaan remontin aikana”. (A. Kallioinen, henki-
lökohtainen tiedonanto 4.4.2013.) 
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5.2 Tiedottaminen viikkotasolla 
Case-työmaalla tiedottaminen viikkotasolla tapahtuu yhtenä päivänä viikossa ja 
sen vaikutuspiirissä ovat kaikki työmaan naapurit, jotka on kutsuttu aloituskoko-
ukseen. Työmaainsinööri hoitaa tiedottamisen sähköpostitse, jonka liitteenä on 
viikoittain laadittu tiedote pdf -muodossa (ks. kuva 5). Tiedote on järkevää lähet-
tää loppuviikosta, jolloin seuraavan viikon tapahtumiin osataan varautua työvai-
heiden mukaisesti tai päinvastoin.  
Tiedotteen rakenne on yksinkertainen ja sen tarkoituksena on olla lyhyt ja yti-
mekäs. Sen tarkoituksena ei ole tuoda kaikkia seuraavan viikon työvaiheita esil-
le vaan ne oleellisimmat, joilla on vaikutusta jossain muodossa kauppakeskuk-
sen toiminnalle. Tiedotteen alkuun laitetaan kaikki ne henkilöt, joille se on suun-
nattu. Toinen osio tiedotteesta käsittelee käynnissä olevia työvaiheita. Kolman-
nessa osiossa käydään läpi seuraavan viikon tärkeimpiä ja oleellisimpia työvai-
heita, joilla on välitöntä tai välillistä vaikutusta kauppakeskuksen toimintaan. 
Viimeiseen osioon lisätään muut mahdollisesti tärkeät asiat. 
5.3 Viikkopalaverit 
Viikkopalaverit ovat osa työmaiden viikoittaista viestintätoimintaa, johon osallis-
tuvat työmaan työnjohto sekä työntekijät. Palaverissa käydään läpi mm. työtur-
vallisuuteen liittyviä asioita, työmaan ympäristöä koskevia asioita, aikataulut 
koskien seuraavia viikkoja, työvoima-asioita sekä mahdolliset uudet aliurakoitsi-
jat. Palaverin tarkoitus on synnyttää vuoropuhelua esimiesten ja työntekijöiden 
välillä, sen ei ole tarkoitus olla esimiehen yksinpuhelu. 
Viikkopalaveri toimii sisäisen viestinnän apuvälineenä. Juholinin (2001, 126) 
mukaan viestinnän perusverkko on esimies-alaisverkko. Tämä lähiviestintä on 
nopeaa ja kattavaa: tietoa vaihdetaan parhaimmillaan ennakkoon ja kasvotus-
ten, jos esimiehellä on mahdollisuus koota ryhmänsä yhteen ja käydä asiat kes-
kustellen lävitse. 
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Esimiestä pidetään välittävänä linkkinä yksikkönsä ja muun organisaation sekä 
toimintaympäristön välillä. Esimies tuo ja vie viestiä organisaatiossa sekä pys-
tysuorassa että horisontaalisessa suunnassa. (Juholin 2001, 126.) 
5.4 Urakoitsijapalaverit 
Urakoitsijapalaverit on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille. Pääura-
koitsija kutsuu viikoittain osapuolet koolle, jolloin suunnitelmatarpeita sekä aika-
tauluja voidaan päivittää yhteisesti pöydän ääressä.  
Työmaan vastaava työnjohtaja toimii urakoitsijapalaverin puheenjohtajana ja 
työmaainsinööri kirjaa kaiken oleellisen ylös sihteerin ominaisuudessa. Kokouk-
sen jälkeen työmaainsinööri laatii puhtaaksi kirjoitetun version kokouspöytäkir-
jasta ja lähettää sen kaikille rakennushankkeen osapuolille. 
Suunnittelijat ja urakoitsijat voivat palaverin aikana tuoda esille hankkeen on-
gelmakohtia, joihin yritetään saada ratkaisua yhteisesti ja hyvissä ajoin ennen 
työn toteutusta. Lisäksi palaverin tarkoituksena on verrata aikataulujen ja töiden 
etenemistä, jolloin pystytään tarvittaessa reagoimaan ristiriitaisuuksiin. Urakoit-
sijapalaverissa tulee usein ilmi ne asiat, joihin täytyy reagoida nopeilla ratkai-
suilla. Tämä vaatii vastaavalta työnjohtajalta hyvää tilannearviointia sekä vies-
tinnällisiä taitoja.  
5.5 Vartijat 
Kauppakeskuksen vartijat huolehtivat ihmisten turvallisuudesta sekä kauppa-
keskuksen viihtyvyydestä, joten on hyvin yksiselitteistä ottaa heidät informoita-
vien listalle työmaan ajaksi. Viikoittainen tiedote laaditaan myös heille työmaa-
insinöörin toimesta, ja siinä keskitytään erityisesti viikonloppuisin tehtäviin töihin 
työmaalla. Vartijoille tiedotetaan etukäteen tulevan viikonlopun töistä, jolloin he 
tietävät työmaalla olevan toimintaa myös silloin. Työmaan sijaitessa kauppa-
keskuksessa on luontevaa tilata vartijoilta tarkastuskierroksia työmaalle sen 
ollessa kiinni. Tämän takia juuri ajankohtainen ja päivittäinen tiedottaminen 
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työntekijöiden työajoista työmaalla on oltava saumatonta. Keskusta-alueen 
työmailla on hyvin todennäköistä, että työmaalle eksyy sinne kuulumattomia 
henkilöitä. 
Työmaan kiinnioloaikoina vartijoiden kierroksista työmaalla on hyötyä paitsi 
asiattomien henkilöiden kiinniotossa niin myös mahdollisien vesivahinkojen se-
kä tulipalojen kannalta. Palovartiointi on järjestettävä työmaalle silloin, kun pa-
loilmaisimet eivät työvaiheista johtuen ole kytkettyinä päälle. 
5.6 Viranomaiset 
5.6.1 Rakennusvalvonta 
Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaksi määrättyjä katselmuksia ra-
kennusaikana ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja 
ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Rakennusluvassa voidaan määrätä suoritetta-
vaksi näiden lisäksi muitakin katselmuksia. Katselmuksia saadaan tarvittaessa 
yhdistää tai toimittaa vaiheittain. Työmaan vastaava työjohtaja tiedottaa raken-
nusvaiheen aikana rakennusviranomaista tulevasta katselmuksesta ja tilaa hä-
neltä ajan katselmuksen pitämiseksi. Vastaava työnjohtaja on velvollinen ole-
maan mukana katselmuksissa. Kaupungin kanssa solmittu vapaaehtoinen vuo-
karasopimus kadun käyttämisestä talonrakennustyömaan käyttöön ei poista 
vastaavan mestarin velvollisuutta ilmoittaa tulevista työvaiheista kadulla (Suo-
men Kuntaliitto 2006, 16). 
Case-työmaalla kaupungin informointi tulevista töistä on hoidettu viikoittain lä-
hetettävällä sähköisellä tiedotteella. Työmaainsinöörin laatima tiedote sisältää 
seuraavan viikon työvaiheet, jotka aiheuttavat erityisjärjestelyjä katualueella. 
Tällaisia tyypillisiä erityisjärjestelyjä ovat tavarantoimitukset, suurien nostoko-
neiden työskentely katualueella, julkisivuun liittyvät työvaiheet sekä katualueella 
tehtävät siirrot. Kuvassa 7 on lyhyesti ja ytimekkäästi informoitu kaupunkia säh-
köpostitse seuraavan viikon tulevista töistä katualueella. 
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Kuva 8. Sähköpostitiedote kaupungille. 
Kaupungille tiedottaminen täytyy olla säännöllistä ja järjestelmällistä, sillä tule-
vat tapahtumat katualueella saattavat vaikuttaa työmaan työvaiheiden järjeste-
lyihin. Tällöin varmistetaan oman työn sujuvuus häiriöttä ja osataan varautua 
kaupungin tuleviin tapahtumiin katualueella, joilla on vaikutusta työvaiheiden 
järjestelyyn. On tärkeää muistaa, että katualueella työskennellään kaupungin 
ehdoilla, jolloin yhteistyön täytyy olla mutkatonta. 
5.6.2 Muut viranomaiset 
Työmaalla on ilmoittamisvelvollisuuksia myös viranomaisille, ja ne määräytyvät 
työn luonteesta, lainsäädännöstä sekä kaupungin rakennusjärjestyksestä ja 
ympäristönsuojelumääräyksistä (Suomen Kuntaliitto 2006, 16). Tällaisia töitä 
ovat muun muassa häiritsevä toiminta, yöllä tehtävät työt sekä räjäytystyöt. 
Myös purkuvaiheessa tehtävistä asbestitöistä tulee ilmoittaa ja tehdä työsuunni-
telma työsuojeluviranomaisille. Erillinen ilmoitus on tehtävä myös silloin, jos 
kesken rakennustyön tapahtuu olennaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta 
rakennustyön asianmukaiseen toteuttamiseen tai sen valvontaan. Esimerkkinä 
tällaisista muutoksista voi olla tilanne, jossa syntyy epäselvyyksiä rakennustyön 
johdon vastuusuhteista tai epävarmuutta rakennushankkeeseen ryhtyvän huo-
lehtimisvelvollisuuden toteutumisesta. (Ympäristöministeriö 2004, 74.) 
Ympäristönsuojelulain 60. §:n mukaan melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäi-
sestä toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluvi-
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ranomaiselle. Tällaiseksi tilapäiseksi toiminnaksi voidaan laskea esimerkiksi 
häiritsevää melua tai tärinää aiheuttava rakentaminen tai räjäytystyö. Ilmoitus-
velvollisuus koskee kaikkina vuorokaudenaikoina tapahtuvaa häiritsevää toimin-
taa. (Suomen Kuntaliitto 2006, 17.) Case-työmaalla tehtiin ilmoitus tärinää aihe-
uttavasta työstä, jolloin alakellarikerroksessa paalutettiin uusien liukuportaiden 
perustuksia. Alakellarikerroksessa sijaitsee pysäköintihalli sekä kiinteistön vie-
ressä pankki, johon tilattiin työmaan toimesta myös tärinämittaus paalutuksen 
ajaksi. 
Ilmoitusvelvollisuus koskee myös yöllä tehtäviä töitä. Ilmoitus perustuu ympäris-
tönsuojelulain nojalla annettuihin kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin, joiden 
sisältö vaihtelee kunnittain. (Suomen Kuntaliitto 2006, 17.) Case-työmaalla joi-
tain työvaiheita jouduttiin tekemään yöaikaan, koska ne eivät olleet mahdollisia 
kauppakeskuksen aukioloaikoina. Esimerkkinä tällaisesta työstä on vanhan be-
tonisen kuppiholvin timanttisahaus. Purettava kuppiholvi sijaitsi kauppakeskuk-
sen puolella pois työmaalta, jolloin sen purkaminen ei tullut kyseeseen kuin yö-
aikaan. Työstä aiheutui kovaa melua ja pienissä määrin pölyä. Lisäksi useiden 
satojen kilojen painoisien betonipalojen liikutteluun tarvittiin trukkia. Työturvalli-
suus sekä ohikulkijoiden turvallisuus tulee aina asettaa etusijalle. 
Pelastusviranomaisille on tiedotettava erityisesti järjestelyistä ja muutoksista, 
jotka koskevat sammutusreittejä ja alueella olevien kohteiden saavutettavuutta. 
Keskeisiä aiheita ovat opasteiden sijainti (katuosoitenumero, alueen opastintau-
lu ja pelastustietä osoittavat kilvet) sekä pelastustien käyttökelpoisuus ja esteet-
tömyys. (Majamaa 2011, 15.) 
5.7 Luotettavan tuotannon toteutus ja suunnitelmallisuus 
Rakentaminen vaati suunnitelmallisuutta kuten myös tiedottaminen. Skanska 
Talonrakennus Oy:llä on työmaillaan aikataulusuunnittelussa työkalunaan LTT 
eli luotettavan tuotannon toteutuksen malli (ks. kuva 6). Tämän avulla vastaava 
työnjohtaja suunnittelee tulevat työnsä kuudeksi viikoksi eteenpäin ja muut työn-
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johtajat kolmeksi viikoksi eteenpäin. Aikataulut pystytään laatimaan seuraavan 
viikon osalta puolen päivän tarkkuudella. 
LTT toimii näin ollen herätteenä paitsi materiaalien tilauksille sekä tehtäväsuun-
nitelmien laadinnalle, niin myös tiedottamiselle. Hyvin laaditusta aikataulusuun-
nitelmasta voidaan poimia ne oleelliset työvaiheet, jotka tulevat aiheuttamaan 
häiriöitä kauppakeskuksen toimintaan ja vaativat näin ollen tiedottamista. Aika-
tauluja laadittaessa myös tiedottaminen pysyy jatkuvasti vireillä. 
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6 TIEDOTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN 
PÄÄTTYESSÄ 
6.1 Viranomaiset 
Rakennuksen käyttöönoton ja loppukatselmuksen edellytyksenä on, että raken-
nustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomais-
valvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet 
on suoritettu (Ympäristöministeriö 2004, 79). Työmaan vastaava työnjohtaja 
tiedottaa ja pyytää loppukatselmuksen toimittamisesta riittävän ajoissa ennen 
rakennuksen aiottua käyttöönottoa. Loppukatselmusta on aina haettava raken-
nusluvan voimassaoloaikana (Ympäristöministeriö 2004, 79). 
6.2 Kiinteistöhuolto 
Rakennushankkeen lähestyessä loppua tiedotetaan kiinteistöhuoltoa ja sovitaan 
tapaaminen kiinteistön käyttöönotto-opastuksen takia. Pääurakoitsijan tulee 
huolehtia siitä, että tuleva kiinteistöhuoltoyhtiö osaa käyttää ja tarvittaessa huol-
taa kiinteistölle kuuluvia teknisiä laitteita.  
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on asiakirja, johon kootaan kiinteistön hoi-
don, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä 
asukkaille ja tietojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa 
johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapito-
jaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään hyvän 
energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitoteh-
täviä. (Suomen rakentamismääräyskokoelma 2000, 1.) 
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6.3 Puutteiden korjaus 
Työmaan luovutuksen lähestyessä työnjohtajien tehtävänä on laatia niin sanottu 
”itselleen luovutus” eli toisin sanoen kerätä puutelista keskeneräisistä tai korjat-
tavista töistä. Puutelistan tarkoituksena on toteuttaa virheetön luovutus, joka on 
yksi Skanskan arvoja edustaman viiden nollan periaatteesta. 
Ennen luovutusta myös kiinteistöjen tulevat liike-elämän vuokralaiset tekevät 
omia puutelistojaan, jolloin yhteistyön ja tiedottamisen tulee olla jouhevaa hei-
dän kanssaan. Päivittäin työnjohtajat ovat kiinteistön vuokralaisten kanssa kas-
vokkain tekemisissä luovutuksen ollessa käsillä. Tässä vaiheessa niin sanottu 
hallinnollinen luovutus on tehty kiinteistön vuokralaisten kanssa, ja puutteita 
korjataan heidän ehdoillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole enää 
työmaa-alue. 
6.4 Työmaan purku 
Kauppakeskustyömaa puretaan yleensä vaiheittain töiden valmistuessa portait-
tain. Toimitilat halutaan tuottamaan välittömästi niiden valmistuttua. Työmaan 
purku sisältää aina omat haasteensa, kun väliaikaisia kulkureittejä muutetaan 
takaisin alkuperäisiin ja kauppakeskuksen käytössä olevat tilat muuttuvat. 
Kauppakeskuksen yrittäjien lisäksi muutokset kulkureiteissä sekä kauppakes-
kuksen käytössä olevista tiloista täytyy saada myös kauppakeskuksen asiak-
kaiden tietoon. Tämä vaatii nopeaa ja selkeää tiedottamista kauppakeskuksen 
suuntaan, jolloin he osaavat reagoida muutoksiin.   
6.5 Palautteen keräys 
Kauppakeskusrakentaminen sisältää omat haasteensa, joten jokaisella raken-
nusyrityksellä on varmasti kehitettävää toimittaessa tällaisissa tiloissa. Palaut-
teen keräys on erinomainen työkalu kehittää ja viedä eteenpäin rakentamistoi-
mintaa kauppakeskusolosuhteissa. Palautteen antajalla on tässä tärkeä rooli. 
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Vastaanotettavan palautteen tulee olla asianmukaista, mutta suoraa ja rehellis-
tä. Pelkkä positiivisen palautteen saaminen ei luo mahdollisuuksia kehittää toi-
mintaa. Palautteen antamisessa ei pitäisi kursailla, mutta ei se saa olla perus-
teetontakaan (Juholin 2001, 129).  
Arviointipalaverissa verrataan asetettuja tavoitteita saavutettuihin tuloksiin, eri-
tellään hyviä ja huonoja puolia, onnistumisia ja mahdollisia epäonnistumisia. 
Arviointi toimii pohjana seuraavassa hankkeessa. (Juholin 2001, 279.)  
Case-työmaalla palaute kerättiin arviointikyselyn avulla (ks. liite 1), jossa pyy-
dettiin arvioimaan Skanska Talonrakennus Oy:n toimintaa sekä tiedottamista 
kauppakeskuksen näkökulmasta. Arviointikysely jaettiin Hansakorttelin kahdek-
salle työmaan vaikutuspiirissä oleville yrittäjille paperiversiona ja kysymykset 
olivat avoimia. Arvioinnin lopussa rakentajan toiminnasta ja tiedottamisesta 
pyydettiin antamaan arvosana asteikolla 1–10. Arvosana 10 kuvaa toimintaa ja 
tiedottamista erinomaiseksi ja arvosana 1 kuvaa välttäväksi. 
Arviointikyselyn vastausprosentiksi muodostui 75 prosenttia, jonka perusteella 
pystyttiin jo melko hyvin arvioimaan työmaan toimintaa sekä tiedottamista. Pa-
laute oli pääosin positiivista, mutta kehitettävää työmaalle jäi molempiin osa-
alueisiin. 
6.5.1 Tiedottaminen 
Arvioinnin ensimmäinen kysymys käsitteli työmaan ennakkotiedottamista kaup-
pakeskuksen naapurustolle ennen töiden aloitusta. Positiivista palautetta raken-
taja sai ennen rakentamisen alkua pidettävästä naapureiden koolle kutsusta 
sekä viikkotiedotteen jakamisesta sähköpostitse. Negatiivista palautetta annet-
tiin tiedottamisen myöhästymisestä koskien joidenkin töiden alkua.  
Arvioinnin toisessa kysymyksessä pyydettiin arvioimaan tiedottamista raken-
nushankkeen aikana. Hyvää palautetta annettiin viikoittaisen tiedottamisen käy-
tännöstä sekä työnjohtajien sosiaalisista taidoista keskustella ”kentällä” kasvok-
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kain tulevista työvaiheista sekä järjestelyistä. Negatiivisena asiana pidettiin sitä, 
että viikkotiedotteesta ei voinut ymmärtää kaikkia melua aiheuttavia työvaiheita. 
Kolmannessa kyselyn kohdassa pyydettiin naapurustoa antamaan kehitysehdo-
tuksia koskien rakentajan tiedottamista. Kehitettävää jäi viikkotiedotteen sisällön 
osalta, johon kaivattiin tarkennuksia koskien meluisia työvaiheita. Parannetta-
vaa jäi myös reagoimisessa tavallisesta toiminnasta poikkeaviin asioihin. 
Rakentajan tiedottamisen sujuvuudesta pyydettiin antamaan myös arvosana, 
jonka keskiarvoksi muodostui 7,75. Tulos on lähellä hyvää tiedottamista, mutta 
ei kuitenkaan vastaa työmaan alussa asetettuja tavoitteita tiedottamisen suju-
vuudesta. Tavoitteena oli tiedottaa naapurustoa tarpeeksi etuajassa sekä tuoda 
esille kaikki työvaiheet, joilla on välillistä ja välitöntä vaikutusta työmaan naapu-
rustoon. Reagoimalla poikkeamiin nopeammin sekä selkeyttämällä viikkotiedot-
teen sisältöä pystytään kehittämään työmaan tiedottamista tuleville kauppakes-
kustyömaille. 
6.5.2 Työmaan toiminta 
Toisessa osiossa arvioitiin työmaan toimintaa kauppakeskuksessa. Ensimmäi-
seksi pyydettiin arvioimaan, miten rakentaja on ottanut huomioon kauppakes-
kuksessa työskentelevät ihmiset sekä asiakkaat. Positiivista palautetta annettiin 
työmaan ulkopuolisten ihmisten turvallisuuden huomioimisesta, turvallisuusasi-
oihin ja -pyyntöihin sekä kauppakeskuksen vaatimuksiin reagoimisesta hyvin ja 
nopeasti. Negatiivista palautetta annettiin pöly- ja meluhaitoista, mutta positiivi-
seksi katsottiin kuitenkin se, että rakentaja keskeytti tällaista haittaa aiheuttavat 
työt ilmoituksen saatuaan ja siirsi työt parempaan ajankohtaan. 
Toisessa työmaan toimintaa koskevassa kohdassa kysyttiin, mitä parannetta-
vaa tai huomioitavaa rakentajalla oli koskien kauppakeskuksen toimintaa. Ra-
kentajan yhteystiedot olivat naapureiden tiedossa, mutta aliurakoitsijoiden kon-
taktihenkilöiden yhteystiedot puuttuivat heiltä. Myös pölyn- ja melunsuojaukses-
sa oli rakentajalla parannettavaa. 
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Lopuksi myös työmaan toiminnasta pyydettiin antamaan arvosana, jonka kes-
kiarvoksi muodostui 7,75. Rakentajalla on tiedottamisen lisäksi parannettavaa 
myös työmaatoiminnassa koskien kauppakeskusrakentamista. Työmaan pölyn- 
ja melunhallinta on saatava paremmaksi sekä aliurakoitsijoiden yhteystiedot 
saatettava naapureiden tietoon. Kauppakeskusjohtaja Timo Palviaiselta saatu 
palaute kuitenkin kertoo, että rakentaja on menossa oikeaan suuntaan toimin-
nassaan kauppakeskuskohteissa työskenneltäessä. ”Kaiken kaikkiaan Skanska 
on toiminut kauppakeskuksen kannalta katsottuna joustavasti ja hyvin! Hyvä 
suoritus.” (T. Palviainen, henkilökohtainen tiedonanto 2.4.2013). 
Arviointikyselyn tulokset olivat työmaan toimintaa koskien hyvin erilaiset tarkas-
teltaessa pölyn- ja melunhallintaa. Tähän on selityksenä varmastikin se, että 
mitä lähempänä työmaan vaikutuspiiriä naapurusto sijaitsee, sitä vahvemmin 
tällaiset asiat muodostuvat heille ongelmaksi. Toisaalta tämä ei poista sitä tosi-
asiaa, että pölyn- ja melunhallintaa on edelleen kehitettävä Skanskan toimesta. 
Tähän voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota jo tehtäväsuunnitelmia tehdessä 
sekä kehittää edelleen työmaan pölyn- ja meluntorjuntaa. Selvää on, että raken-
tamisesta aiheutuvaa melua ei saada kokonaan eliminoitua. Pölyn syntymistä 
pystytään varmasti vieläkin paremmin ehkäisemään tai ainakin sen kulkeutu-
mista työmaan ulkopuolelle. 
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7 YHTEENVETO 
Kilpailu rakennusalan urakoista on viime aikoina kiristynyt ja urakoita jaetaan 
nykyään muidenkin kuin hintojen perusteella. Rakennuttajat arvostavat urakka-
kilpailussa yrityksen vastaavia referenssikohteita. Lisäksi vaakakupissa paina-
vat yrityksen imago ja maine hoitaa työnsä taloudellisesti ja laadullisesti hyvin. 
Onnistunut kauppakeskustyömaan toteuttaminen vaatii paljon toimintatavoilta 
sekä tiedottamiselta. Järjestelmällinen suunnitelmallisuus on merkittävä asia 
kauppakeskustyömaalla työskenneltäessä. Työmaan vaikutuspiirissä olevat 
naapurit arvostavat sujuvaa viestintää ja haluavat olla tietoisia tulevista töistä 
hyvissä ajoin. Tämä vaatii työmaan henkilöstöltä myös paljon muitakin kuin ra-
kennusteknisiä taitoja. Työnjohtajien ja työmaainsinöörien on osattava ulkoisen 
ja sisäisen viestinnän taidot sekä suunnitella tulevia työvaiheita ja aikatauluja 
siten, että niistä voidaan hyvissä ajoin kertoa työmaan vaikutuspiirissä oleville. 
Yrityksen imago muodostuu ihmisten tekemien havaintojen sekä kokemusten 
kautta. Rakennusyrityksen imagosta ja sen muodostumisesta puhuttaessa työ-
maa on se tekijä, joka muokkaa eniten ulkoisella olemuksellaan ihmisten käsi-
tyksiä koko yrityksestä. Työmaan toimintatavat ja työmaahenkilöstön sosiaaliset 
sekä viestinnälliset taidot ovat avaintekijöitä puhuttaessa imagon muodostami-
sessa. 
Ihmiset jakavat helposti kokemuksiaan ja mielipiteitään keskenään, ja käsitykset 
rakennusalan eri yrittäjistä voivat olla hyvinkin samanlaisia tai erilaisia. Työmaa 
voi järjestelmällisellä toiminnallaan ja ulkoisella viestinnällään parantaa ihmisten 
käsityksiä yrityksestä sille edullisempaan suuntaan. Urakkakilpailun voittaminen 
saattaa olla kiinni yhden ihmisen kokemuksista. Vaakakupissa alkavat painaa 
yrityksen aikaisemmin hyvin hoidetut työmaatoiminnat sekä yhteistyökyvyt mui-
den kauppakeskuksen yrittäjien kanssa. Kauppakeskustyömaan lopullista hin-
taa tarkasteltaessa vahvoilla tulee olemaan se yritys, joka ottaa huomioon myös 
muut kauppakeskuksessa toimivat yrittäjät sekä asiakkaat. Yllättäviltä lisäkus-
tannuksilta vältytään suunnittelemalla työt etukäteen kauppakeskuksen kannal-
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ta joustavasti ja tiedottamalla niistä hyvissä ajoin riittävän selkeästi. Nykyajan 
ammattirakentaja osaa rakentamisen lisäksi sosiaaliset ja viestinnälliset taidot. 
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Arviointikysely Skanska Talonrakennus Oy:n 
toiminnasta kauppakeskus Hansan yrittäjille 
Arvoisa vastaaja, 
Olen 4. vuoden rakennusinsinööriopiskelija Turun ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäyte-
työn Skanska Talonrakennus Oy:lle koskien kauppakeskusrakentamista ja sen vaikutuksia ym-
päröivään toimintaan. Opinnäytetyöni on Case- luonteinen ja tarkastelee toimintaa Yliopiston-
katu 20 työmaan osalta. Tarkoituksena on selvittää rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia sekä 
tiedottamisen toimintaa rakennushankkeen eri vaiheissa. Toivoisin teidän vastaavan kysymyk-
siin hyvin avoimesti ja rehellisesti, jolloin Skanskan työmaatoimintaa voidaan tarkastella ja 
kehittää rakentavasti. 
Tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä: 
Juuso-Antti Simpanen / puh.0505124895, e-mail: juuso.simpanen@skanska.fi 
Kiittäen etukäteen antamastanne palautteesta! 
Juuso-Antti Simpanen, Skanska Talonrakennus Oy 
 
Kysymykset ovat avoimia ja kohdistuvat Skanska Talonrakennus Oy:n toimintaan Yliopistonka-
tu 20 työmaan osalta. 
 
Tiedottaminen 
1. Miten ennakkotiedottaminen on mielestänne toiminut rakentamisen aikana? Ts. 
miten asioista on tiedotettu ennen töiden alkua? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Miten tiedottaminen on toteutunut rakentamisen aikana? 
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3. Mitä parannettavaa Skanska Talonrakennuksella olisi työmaan osalta tiedottami-
sessa? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Arvioi asteikolla 0-10 Skanskan työmaan tiedottamista. 
 
 
Työmaan toiminta 
5. Miten Skanska on mielestänne ottanut huomioon kauppakeskuksessa työskentele-
vät ihmiset sekä asiakkaat? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Mitä parannettavaa tai huomioitavaa Skanskalla olisi koskien kauppakeskuksen 
toimintaa? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Arvioi asteikolla 0-10 Skanskan työmaan toimintaa. 
 
 
Liite 2.1 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juuso-Antti Simpanen 
Ohjeistus Skanskan työnjohdolle: tiedottaminen 
kauppakeskusrakentamisessa 
Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on havainnollistaa kauppakeskusrakentami-
seen liittyvää tiedottamista rakennushankkeen eri vaiheissa. Tiedottaminen on 
osa nykypäivän rakentamista eikä sen merkitystä tule väheksyä rakennusura-
kan aikana. Ohjeistukseen on kerätty rakennushankkeen osapuolia, joille tulee 
tiedottaa työmaan toiminnasta hankkeen eri vaiheissa. 
TIEDOTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN ALKAESSA 
Rakennushankkeen alkaessa tiedotettavia osapuolia rakennushanketta koskien 
ovat kaupunki, muut viranomaiset sekä työmaan naapurusto, jolle työmaan toi-
minnasta aiheutuu välitöntä tai välillisistä haittaa. Tiedottamismenetelmät tulee 
valita kohderyhmän ja asiasisällön mukaan. Vaihtoehdot ovat kokouksista säh-
köpostiviesteihin. 
Aloitusilmoitus 
Rakennushankkeen alkaessa on huolehdittava erinäisistä ilmoituksista koskien 
rakentamisen aloittamista. Aloitusilmoitus on tehtävä rakennusvalvontaan sekä 
työsuojelupiiriin. Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus 
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 § 3 mom.). Ilmoituksen te-
keminen on vastaavan työnjohtajan velvollisuus. Rakennusvalvontaviranomai-
nen voi käynnistää ilmoituksen perusteella hankkeen vaatimat, rakennustyön 
suoritukseen ja rakennustuotteiden kelpoisuuteen kohdistuvat valvontatoimet. 
Tällöin varmistutaan siitä, että edellytykset rakennustyön aloittamiselle ja 
asianmukaiselle toteuttamiselle ovat täyttyneet. (Ympäristöministeriö 2004, 74.) 
Aloituskokous 
Vastaavan työnjohtajan tulee myös rakennusluvan sitä vaatiessa järjestää aloi-
tuskokous, johon kutsutaan mukaan myös kunnan rakennusvalvontaviranomai-
nen. Aloituskokouksen järjestämisen tarve määräytyy rakennusviranomaisen 
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harkinnan perusteella. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 74. §:n 1 momentis-
sa säädetään, että tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvas-
sa. (Ympäristöministeriö 2004, 74.) 
Työmaan naapuruston koolle kutsuminen 
Työmaan välittömässä läheisyydessä liiketoimintaa harjoittavat yritykset eli toi-
sin sanoen työmaan naapurit kutsutaan koolle rakennushankkeen alussa. Ko-
kouksen järjestää työmaa ja puheenjohtajana toimii työmaan vastaava mestari. 
Työmaainsinööri tekee kokouksesta pöytäkirjan ja lähettää sen puhtaaksi kirjoi-
tettuna esimerkiksi sähköpostitse kokouksen osapuolille. Kokouksen tarkoitus 
on sovittaa työmaan toiminta naapuruston toimintaan työmaan yleisaikataulun 
pohjalta, jolloin suurimmilta ristiriitaisuuksilta ja yllätyksiltä vältytään rakentami-
sen aikana. Kokouksessa läpikäytäviä asioita ovat yhteystietojen vaihto, työ-
maan aluesuunnitelman esittely, kauppakeskuksen ja työmaan tapahtumien 
yhteensovittaminen yleisaikataulun pohjalta, väliaikaisien tekniikka-asennuksien 
tarpeet, työmaan kulkutiet sekä paloturvallisuusasiat poistumisteineen.  
TIEDOTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN AIKANA 
Viikkotiedote 
Tiedottaminen viikkotasolla tapahtuu yhtenä päivänä viikossa ja sen vaikutuspii-
rissä ovat kaikki työmaan naapurit, jotka on kutsuttu aloituskokoukseen. Työ-
maainsinööri hoitaa tiedottamisen sähköpostitse, jonka liitteenä on viikoittain 
laadittu tiedote pdf-muodossa. Tiedote on järkevää lähettää loppuviikosta, jol-
loin seuraavan viikon tapahtumiin osataan varautua työvaiheiden mukaisesti – 
tai päinvastoin.  
Tiedotteen rakenne on yksinkertainen ja sen tarkoituksena on olla lyhyt ja yti-
mekäs. Sen tarkoituksena ei ole tuoda kaikkia seuraavan viikon työvaiheita esil-
le vaan ne oleellisimmat, joilla on vaikutusta jossain muodossa kauppakeskuk-
sen toiminnalle. Tiedotteen alkuun laitetaan kaikki ne henkilöt, joille se on suun-
nattu. Toinen osio tiedotteesta käsittelee käynnissä olevia työvaiheita. Kolman-
nessa osiossa käydään läpi seuraavan viikon tärkeimpiä ja oleellisimpia työvai-
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heita, joilla on välitöntä tai välillistä vaikutusta kauppakeskuksen toimintaan. 
Viimeiseen osioon lisätään muut mahdollisesti tärkeät asiat. 
Viikkopalaverit 
Viikkopalaverit ovat osa työmaiden viikoittaista viestintätoimintaa, johon osallis-
tuvat työmaan työnjohto sekä työntekijät. Palaverissa käydään läpi mm. työtur-
vallisuuteen liittyviä asioita, työmaan ympäristöä koskevia asioita, aikataulut 
koskien seuraavia viikkoja, työvoima-asioita sekä mahdolliset uudet aliurakoitsi-
jat. Palaverin tarkoitus on synnyttää vuoropuhelua esimiesten ja työntekijöiden 
välillä, sen ei ole tarkoitus olla esimiehen yksinpuhelu. 
Urakoitsijapalaverit 
Urakoitsijapalaverit on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille. Pääura-
koitsija kutsuu viikoittain osapuolet koolle, jolloin suunnitelmatarpeita sekä aika-
tauluja voidaan päivittää yhteisesti pöydän ääressä.  
Työmaan vastaava työnjohtaja toimii urakoitsijapalaverin puheenjohtajana ja 
työmaainsinööri kirjaa kaiken oleellisen ylös sihteerin ominaisuudessa. Kokouk-
sen jälkeen työmaainsinööri laatii puhtaaksi kirjoitetun version kokouspöytäkir-
jasta ja lähettää sen kaikille rakennushankkeen osapuolille. 
Vartijat 
Kauppakeskuksen vartijat huolehtivat ihmisten turvallisuudesta sekä kauppa-
keskuksen viihtyvyydestä, joten on hyvin yksiselitteistä ottaa heidät informoita-
vien listalle työmaan ajaksi. Viikoittainen tiedote laaditaan myös heille työmaa-
insinöörin toimesta, ja siinä keskitytään erityisesti viikonloppuisin tehtäviin töihin 
työmaalla. Vartijoille tiedotetaan etukäteen tulevan viikonlopun töistä, jolloin he 
tietävät työmaalla olevan toimintaa myös silloin. 
Rakennusvalvonta 
Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettavaksi määrättyjä katselmuksia ra-
kennusaikana ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja 
ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Rakennusluvassa voidaan määrätä suoritetta-
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vaksi näiden lisäksi muitakin katselmuksia. Katselmuksia saadaan tarvittaessa 
yhdistää tai toimittaa vaiheittain. Työmaan vastaava työjohtaja tiedottaa raken-
nusvaiheen aikana rakennusviranomaista tulevasta katselmuksesta ja tilaa hä-
neltä ajan katselmuksen pitämiseksi. Vastaava työnjohtaja on velvollinen ole-
maan mukana katselmuksissa. 
Muut viranomaiset 
Työmaalla on ilmoittamisvelvollisuuksia myös viranomaisille ja ne määräytyvät 
työn luonteesta, lainsäädännöstä sekä kaupungin rakennusjärjestyksestä ja 
ympäristönsuojelumääräyksistä (Suomen Kuntaliitto 2006, 16). Tällaisia töitä 
ovat muun muassa häiritsevä toiminta, yöllä tehtävät työt sekä räjäytystyöt. 
Myös purkuvaiheessa tehtävistä asbestitöistä tulee ilmoittaa ja tehdä työsuunni-
telma työsuojeluviranomaisille. Erillinen ilmoitus on tehtävä myös silloin, jos 
kesken rakennustyön tapahtuu olennaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta 
rakennustyön asianmukaiseen toteuttamiseen tai sen valvontaan. Esimerkkinä 
tällaisista muutoksista voi olla tilanne, jossa syntyy epäselvyyksiä rakennustyön 
johdon vastuusuhteista tai epävarmuutta rakennushankkeeseen ryhtyvän huo-
lehtimisvelvollisuuden toteutumisesta. (Ympäristöministeriö 2004, 74). 
TIEDOTTAMINEN RAKENNUSHANKKEEN PÄÄTTYESSÄ 
Viranomaiset 
Rakennuksen käyttöönoton ja loppukatselmuksen edellytyksenä on, että raken-
nustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomais-
valvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet 
on suoritettu. Työmaan vastaava työnjohtaja tiedottaa ja pyytää loppukatsel-
muksen toimittamisesta riittävän ajoissa ennen rakennuksen aiottua käyttöönot-
toa. Loppukatselmusta on aina haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. 
(Ympäristöministeriö 2004, 79.) 
Kiinteistöhuolto 
Rakennushankkeen lähestyessä loppua tiedotetaan kiinteistöhuoltoa ja sovitaan 
tapaaminen kiinteistön käyttöönotto-opastuksen takia. Pääurakoitsijan tulee 
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huolehtia siitä, että tuleva kiinteistöhuoltoyhtiö osaa käyttää ja tarvittaessa huol-
taa kiinteistölle kuuluvia teknisiä laitteita.  
Puutteiden korjaus 
Työmaan luovutuksen lähestyessä työnjohtajien tehtävänä on laatia niin sanottu 
”itselleen luovutus” eli toisin sanoen kerätä puutelista keskeneräisistä tai korjat-
tavista töistä. Puutelistan tarkoituksena on toteuttaa virheetön luovutus, joka on 
yksi Skanskan arvoja edustaman viiden nollan periaatteesta. 
Luovutusta tehdessä myös kiinteistöjen tulevat liike-elämän vuokralaiset tekevät 
omia puutelistojaan, jolloin yhteistyön ja tiedottamisen tulee olla jouhevaa hei-
dän kanssaan. Päivittäin työnjohtajat ovat kiinteistön vuokralaisten kanssa kas-
vokkain tekemisissä luovutuksen ollessa käsillä. Tässä vaiheessa niin sanottu 
hallinnollinen luovutus on tehty kiinteistön vuokralaisten kanssa, ja puutteita 
korjataan heidän ehdoillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole enää 
työmaa-alue. 
Työmaan purku 
Kauppakeskustyömaa puretaan yleensä vaiheittain töiden valmistuessa portait-
tain. Toimitilat halutaan tuottamaan välittömästi niiden valmistuttua. Työmaan 
purku sisältää aina omat haasteensa, kun väliaikaisia kulkureittejä muutetaan 
takaisin alkuperäisiin ja kauppakeskuksen käytössä olevat tilat muuttuvat. 
Kauppakeskuksen yrittäjien lisäksi muutokset kulkureiteissä sekä kauppakes-
kuksen käytössä olevista tiloista täytyy saada myös kauppakeskuksen asiak-
kaiden tietoon. Tämä vaatii nopeaa ja selkeää tiedottamista kauppakeskuksen 
suuntaan, jolloin he osaavat reagoida muutoksiin.   
Palautteen keräys 
Kauppakeskusrakentaminen sisältää omat haasteensa, joten jokaisella raken-
nusyrityksellä on varmasti kehitettävää toimittaessa tällaisissa tiloissa. Palaut-
teen keräys on erinomainen työkalu kehittää ja viedä eteenpäin rakentamistoi-
mintaa kauppakeskusolosuhteissa. Palautteen voi kerätä esimerkiksi avoimella 
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arviointikyselyllä. Kohderyhmän voi valita sen mukaan keneltä haluaa toimin-
nastaan palautetta.  
